

Actividad integradora. El backlog y el sprint Schedule del proyecto

Product backlog: sistema Web para un restaurante


Elaborado por: Azared Lara Vargas

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Inicio/Fin	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1.1 Inicio.	Página principal con un menú en la parte superior y una imagen representativa.	22/02/2023-4/03/2023	Terminado.	4	1	1	Terminado significa que la tarea está finalizada.
2.1 Contacto.	Página con un formulario de contacto	24/02/2023-6/03/2023	Terminado.	4	2	2	
2.2 Menú.	Imágenes y descripciones del producto.	27/02/2023-7/03/2023	En proceso	4	2	3	En proceso significa que se está realizando la actividad.
3.1 Chat.	Chat con un operador.	28/02/2023-8/03/2023	En proceso	4	3	4	

Formato Sprint: Azared Lara Vargas

Tarea	Puntos de historia	Responsable	Estado	Características	Duración (días)	Inicio	Finalización	Comentarios	Revisión del Sprint
1.1 Inicio	4	Gerente del Proyecto	Terminado	Página principal con un menú en la parte superior y una imagen representativa.	11	22/02/2023	4/03/2023	Terminado significa que la tarea está finalizada.	1
2.1 Contacto.	4	Gerente del Proyecto	Terminado	Página con un formulario de contacto	11	24/02/2023	8/03/2023		2
2.2 Menú	4	Gerente del Proyecto	En proceso	Imágenes y descripciones del producto.	9	8/03/2023	14/03/2023	En proceso significa que se está realizando la actividad.	2
3.1 Chat	4	Gerente del Proyecto	En Proceso	Chat con un operador.	9	8/03/2023	16/03/2023		3
Total	16								3

Fichas del Backlog en Trello




🔥 Charts - Las fichas de Backlog

Viewing 📊 Burndown Chart ▾


⚙️ Settings

✎️ Edit Chart Data

🔗 Share



— Points Remaining — Points Completed — Ideal Burndown



Backlog en Jira

EPICS

Backlog 4 incidencias

Crear sprint

...

1.1 Inicio	UPW-1	=	-
2.1 Contacto	UPW-2	=	-
2.2 Menú	UPW-3	=	-
3.1 Chat	UPW-4	=	-

+ Crear incidencia

Sprint en Jira

VERSIONES

un Sprint 1 1 incidencia

08/mar/23 5:46 PM • 22/mar/23 5:46 PM

AV ...

004...

EPICS

1.1 Inicio	AV UP-12	=	4
------------	----------	---	---

un Sprint 2 2 incidencias

22/feb/23 12:00 AM • 10/mar/23 5:51 PM

AV ...

Iniciar sprint

...

2.1 Contacto	UP-13	=	-
2.2 Menú	AV UP-7	=	4

un Sprint 3 1 incidencia



22/feb/23 12:00 AM • 14/mar/23 5:51 PM

AV ...

...

3.1 Chat	AV UP-8	=	4
----------	---------	---	---


Diagrama de flujo acumulado



Reporte de Sprint



Sprint activa 08/mar/23 5:46 PM - 22/mar/23 5:46 PM [View linked pages](#)



Fuentes consultadas:

- Las mejores plantillas de Excel para la gestión ágil de proyectos. (s.f.). Smartsheet. <https://es.smartsheet.com/agile-project-management-excel-templates>
- CECyT Digital Harbor. (2018, 6 de abril). Ejemplo de product backlog (taller mecánico) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hIPHR0MebRs>
- JorgeRuizAgile. (2018, 11 de agosto). El product backlog de forma sencilla | scrum [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JulVHk1wvcw>
- N, E. G. (2019a, 25 de febrero). ¡Construye tu primera aplicación web con ReactJS! 🔥 — Parte 1. Medium. <https://ernestognw.medium.com/construye-tu-primera-aplicación-web-con-reactjs-parte-1-4c8bcca3b9db>
- Jira | Software de seguimiento de proyectos e incidencias. (s.f.). Atlassian. <https://www.atlassian.com/es/software/jira>
- (s.f.). Manage Your Team's Projects From Anywhere | Trello. <https://trello.com/b/Xhz0tQqv/las-fichas-de-backlog>
- Burndown charts for trello. (s.f.). Burndown for Trello. <https://www.burndownfortrello.com/>
- View and understand the cumulative flow diagram | jira software cloud | atlassian support. (s.f.). Atlassian Support. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/view-and-understand-the-cumulative-flow-diagram/>
- Ágil Es - Por Cris Rúa. (2020, 28 de junio). ✔ BURNDOWN CHART en Jira 📊 Gráfica de trabajo acumulado ■ JIRA TIPS ■ [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WIZu_bRySMs